

**Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v platnom znení**

1.1 Objednávateľ:**Obec Vidiná**

Sídlo: Športová 255/1, 985 59 Vidiná

Štatutárny orgán: Ing. Ján Šupica, starosta obce

IČO: 00649031

DIČ: 2021178852

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: SK57 5600 0000 0060 0726 6001

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:**MERDOK, s.r.o.**

Sídlo: Exnárova 1, 985 59 Vidiná

Štatutárny orgán: Miroslav Kumštár, konateľ

IČO: 47356707



DIČ: 2023828158



(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 10.06.2022 predmetom ktorej je: **Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy, OÚ a KD Vidiná – 1. etapa** (ďalej len „zmluva“) nasledovne:

1. V článku III. DOBA PLNENIA v bode 3.1 sa pôvodný termín ukončenia a odovzdania diela ako celku realizácie mení na **27.10.2022**.
2. V článku V. PLATOBNÉ PODMIENKY v bode 5.1 sa za prvú vetu vkladá nová veta v znení: **Poskytnutú zálohu zúčtuje zhotoviteľ najneskôr do troch mesiacov na základe dielčej vyúčtovacej faktúry, ktorá bude vystavená na základe súpisu vykonaných prác zhotovených do 14.09.2022.**
3. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
4. Tento dodatok č. 1 je v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou a podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
5. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v troch originálnych vyhotoveniach – dva pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1 je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Vo Vidinej, dňa 13.09.2022



 Ing. Ján Šupica, starosta obce
 starosta obce
 za objednávateľa



 Miroslav Kumštár
 konateľ
 za zhotoviteľa