

**Dodatok č. 1 k zmluve o dielo  
na realizáciu diela**

**Cyklistická cestička – Trasa E1**

1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

**Názov:** Obec Vidiná  
**Sídlo:** Športová 255/1, 985 59 Vidiná  
**IČO:** 00649031  
**DIČ:** 2021178852  
**Štatutárny orgán:** Ing. Ján Šupica, starosta obce  
**Bankové spojenie:** Prima banka Slovensko, a.s.  
**Číslo účtu:** SK57 5600 0000 0060 0726 6001  
**Telefón:** 0905 270 437, 047/4511523

(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

1.2 Zhotoviteľ:

**Názov:** FOXPOWER, s.r.o.  
**Sídlo:** Ružiná 296, 985 52 Divín  
**IČO:** 36649813  
**DIČ:** 2022199652  
**IČ DPH:** SK2022199652  
**Štatutárny orgán:** Ing. Matej Líška  
**Bankové spojenie:** Slovenská sporiteľňa, a.s.  
**Číslo účtu:** SK40 0900 0000 0051 4661 4710  
**Telefón:** 0908 343 438

(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 12.10.2021 predmetom ktorej je „Cyklistická cestička – Trasa E“ (ďalej len „dodatok č. 1 k zmluve“ v príslušnom gramatickom tvare).

**Článok I.**

1. Predmetom dodatku č. 1 je zmena termínu ukončenia realizácie diela, ktorá vyplynula v priebehu vykonávania prác a dodávok pri realizácii predmetu diela. Na základe zápisu stavebného dozora v stavebnom denníku zo dňa 20.12.2021 a na základe prehlásenia o ukončení výroby asfaltových zmesí firmy STRABAG, s.r.o. zo dňa 17.12.2021 prerušil objednávateľ práce na diele. V zmysle bodu 4 písm. b) článku III. zmluvy je zhotoviteľ oprávnený požadovať zmenu termínu realizácie diela pri prerušení prác na diele objednávateľom.
2. Z titulu prerušenia prác na diele objednávateľom sa zhotoviteľ a objednávateľ dohodli na novom termíne ukončenia realizácie diela, a to do 30.04.2022.

**Článok II.**

1. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.


2. Tento dodatok č. 1 je v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou a podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
3. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v troch originálnych vyhotoveniach – dva pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1 je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Vo Vidinej, dňa 21.12.2021

Vo Vidinej, dňa 21.12.2021

za objednávateľa



  
Ing. Ján Šupica  
starosta obce Vidiná

za zhotoviteľa

**FOX  
POWER** | FOXPOWER, s.r.o.  
Ružiná 296  
985 52 Ružiná  
www.foxpower.sk | IČO: 36649813  
DIC: 2022199652

Ing. Matej Líška