

# Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

## Článok I. Zmluvné strany

1.1 **Objednávateľ:** Obec Vidiná, okres Lučenec  
**IČO:** 00649031  
**DIČ:** 2021178852  
**Zastúpený:** Ing. Ján Šupica, starosta obce  
**Adresa sídla:** Vidiná, Športová 1, PSČ 985 59  
**Bankové spojenie:** Prima banka Slovensko, a.s.  
**Číslo účtu:** 6007266001/5600  
**IBAN:** SK57 5600 0000 0060 0726 6001  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 **Zhotoviteľ:** FOXPOWER, s.r.o.  
**IČO:** 36649813  
**DIČ:** 2022199652  
**Zastúpený:** Matej Líška, konateľ  
**Adresa sídla:** Ruziná 296, PSČ 985 52  
**Bankové spojenie:** Slovenská sporiteľňa, a.s.  
**Číslo účtu:** 5146614710/0900  
**IBAN:** SK40 0900 0000 0051 4661 4710  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 27.09.2019 predmetom ktorej je zhotovenie diela „Chodníky obecného cintorína v obci Vidiná – Centrálny chodník a chodník č. 7“ (ďalej len zmluva) v znení:

## Článok II.

- 2.1 Predmetom dodatku č. 1 je zrealizovanie prác navyiac tak, ako sú uvedené v prílohe č. 1 tohto dodatku č. 1, ktorých potreba vykonania vyplynula až v priebehu vykonávania prác a dodávok pri realizácii predmetu diela. Práce navyiac uvedené v dodatku č. 1 neboli zahrnuté v pôvodnej cenovej ponuke doručenej objednávateľovi dňa 20.09.2019. Uvedené práce navyiac je nutné vykonať pre zabezpečenie plnohodnotnej funkčnosti diela.
- 2.2 Z titulu odsúhlasenia požadovaných prác navyiac sa pôvodná rozpočtová cena mení v zmysle cenovej ponuky spracovanej zhotoviteľom, ktorá je prílohou tohto dodatku č. 1.
- 2.3 Zhotoviteľovi vznikne právo fakturovať vykonané práce navyiac, uvedené v dodatku č. 1 zmluvy o dielo. Objednávateľ sa zaväzuje, že práce navyiac prevezme a zaplatí za ne zhotoviteľovi na základe vystavenej faktúry.
- 2.4 Predmetom dodatku č. 1 je aj zmena termínu plnenia predmetu zmluvy, kde vzhľadom na zrealizovanie prác navyiac sa termín dokončenia diela mení z 25.10.2019 na 16.12.2019.

### Článok III.

- 3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
- 3.2 Tento dodatok č. 1 je v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou a podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
- 3.3 Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v troch originálnych vyhotoveniach – dva pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1 je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Vo Vidinej 13.12.2019

  
Za objednávateľa  
Ing. Ján Šupica  
starosta obce



Vo Vidinej 13.12.2019 *111*  
*211*

**FOX** | **FOXPOWER, s.r.o.**  
Ružiná 296  
**POWER** | IČO: 36649813  
[www.foxpower.sk](http://www.foxpower.sk) | DIČ: 2022199652

Za zhotoviteľa:  
Matej Líška  
konateľ